

Aktionsliste

Til GAB-møde d. 23.11.2021

Projekt	Opgave og Sagsforløb	Ansvarlig	Sidst behandlet	Lukket dato
Nye adresser	Der er udarbejdet nyt oplæg vedrørende design af de nye adresseskilte, som er godkendt af skiltegruppen. Oplægget vil forelagt GAB på mødet den 23.11. Efterfølgende skal oplægget forlægges til godkendelse på et beboermøde, der forventes indkaldt ultimo januar 2022.	KSF/Birthe	04.10.21	
Renovering af eksisterende materialegård og genbrugsgård.	Renovering af materialegården og genbrugsgården vil blive igangsat i løbet af foråret 2022, når vejret tillader det.	KSF	04.10.21	
Tilbud om nye internethastigheder i 2021.	Byggesagen har nu indgået kontrakt med Dansk Kabeltv. Ifølge Søren Balslev, Dansk Kabeltv. vil der snarest blive fremsendt en tidsplan for opgraderingen af internettet her i Galgebakken. Der er indkaldt til orienteringsmøde med IT-udvalget den 23.11.	KSF/Steen	04.10.21	
Elefanttrappen	Renoveringsprojektet er afsluttet. Beplantningen ved elefanttrappen sker i samarbejde med Hyldebjerg, når vejret tillader det.	KSF/Steen	04.10.21	
Ajourføring af Galgebakken hjemmeside	Rettelser vedrørende information under fanen Ejendoms kontor er fremsendt til Steen Østergård 1.oktober 2021. Hvad er deadline for at rettelserne bliver foretaget på hjemmesiden?	KSF/Steen	04.10.21	

19. november 2021/Kenneth Fuglsang